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RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Vedlagte budsjettjusteringer i 2016 godkjennes.
2. Prosjektrapport pr 25.4 2016 bygg tas til orientering.

SAMMENDRAG

I tillegg til prosjektrapport, vil denne saken inneholde forslag til budsjettreguleringer 
for 2016 som konsekvens av overskudd/underskudd i avsluttede prosjekter. Disse 
summene går i balanse og det er ikke behov for tilleggsbevilgninger.

Avgjøres av: K

Behandles i følgende utvalg: UFL, UFO,UTM,F og K

Saksopplysninger:

Det ble sist rapportert med regnskap pr 1.2.2016 til utvalgene i februar 2016. 
 



I tillegg til prosjektrapport, vil denne saken inneholde forslag til budsjettreguleringer 
for 2016 som konsekvens av overskudd/underskudd i avsluttede prosjekter. Disse 
summene går i balanse og det er ikke behov for tilleggsbevilgninger.

Enkelte av postene i matrisen er kommentert spesielt.

Prosjekt 2152. Voksenopplæring må flytte fra Florvåg til Myrane pga av for lite plass. 
Dette prosjektet, med innkjøp av flere modulbygg, sees økonomisk i sammenheng med 
modulbygg på Hanøy. Bevilget kr 12 mill. Det er behov for 5 mill kr til ekstra brakker og 
flytting av eksisterende brakker inkl. inventar og utstyr. Prosjektene er slått sammen 
pga av at det ble vurdert bruk av noen av brakkene fra voksenopplæring i Florvåg på 
Hanøy. Pga av tidspress er de ekstra brakkemodulene allerede bestilt.

Prosjekt 2131 er en samlepost for helseverngodkjenning og oppgradering av skoler. 
 I Juni 2016 legges det frem sak om overordnet vedlikeholds strategi og samlet behov 
for vedlikehold/oppgradering  av skoler. Dette er en bestilling fra kommunestyret og 
samtidig resultat av en kartlegging av vedlikehold/oppgradering og bevilgede midler 
etter tilsyn fra arbeidstilsynet. Rapporten som sendes til arbeidstilsynet med 
vedlikeholdsbehov/oppgradering og kostnader, sendes til arbeidstilsynet innen fristen 
og leveres 13.5.2016. 

Prosjekt 4172. Næringseiendommen til Håkon Olsen/Ellingsen på Myrane ble vedtatt 
kjøpt i K sak 59/13 som et strategisk kjøp. Innløsing og overtaking av eiendommen er 
avtalt i to faser  i mars 2016 og august 2016.
Bygget vil kunne brukes til kommunale tjenester frem til detaljreguleringsplanen for 
Myrane skal realiseres. Dvs. i hvert fall i et 7 -9 års perspektiv, da planen ennå ikke er 
ferdig og det heller ikke er budsjettert midler til gjennomføring av planen. 
For å kunne bruke den ene delen av bygget til kommunens egen «hjelpemiddelsentral», 
som har fått utvidede oppgaver med lagring/ vedlikehold og vask av hjelpemidler, må 
en oppgradere den ene delen av bygget for 750 000,- kr.
Den andre delen av bygget er tenkt brukt til kontor og aktivitetslokaler for Frisklivs- 
sentralen. For å legge inn bl.a ventilasjon/ isolasjon/ varme i gulv og tilfredsstillende 
gulvoverflate har en foreløpig beregnet dette til 2 mill kr. Totalt sett foreslås det brukt 
2,75 mill kr til oppgradering av bygget slik at det kan brukes til egne tjenester. 

Prosjekt nrProsjekt navn
 forbrukt 
Beløp 2015 

 Budsjett 2015, 
inkl. just. 

 Budsjett 
opprinnelig 
2016 

 Nye 
endringer 

Overført fra 
2015

Nytt budsjett 
2016

2131 Helseverngodkjenning skoler 228 716 5 990 000 - 6 292 276 5 761 284 12 053 560
2143 Tveit skole brakker 8 671 - - 8 671 -8 671 -0
2144 Tveit skole, nytt tak F-sak 71/12 32 596 2 039 646 - -2 007 050 2 007 050 -0
2148 Brakker Erdal barneskole budsj.13 4 817 1 977 187 - -1 677 000 1 972 370 295 370
2149 Brakker Florvåg skole Budsjett 13 - 2 985 445 - -2 685 000 2 985 445 300 445
2151 Midl. klasserom Kleppestø barneskole 6 384 137 12 000 000 - 1 300 000 5 615 863 6 915 863
2152 Midl. klasserom Hanøy skole 12 000 000 5 000 000 17 000 000
2154 Erdal barneskole - modulbygg nr 2 5 608 108 10 183 185 - -4 300 000 4 575 077 275 077
2159 Erdal barneskole utredning F-sak 20/14 1 339 732 1 261 632 - 78 100 -78 100 -
2160 Brakker Florvåg modul 2 ( bud 2016) 10 809 488 18 000 000 - -6 000 000 7 190 512 1 190 512
2163 Erdal barneskole tomt K-sak 131/14 40 500 3 000 000 6 000 000 -78 100 2 959 500 8 881 400
2532 Ravnanger idrettspark tribune NM friidrett 482 615 500 000 1 500 000 500 000 17 385 2 017 385
4103 kjøp  gbnr 7/406 Kleppestøkaien AV huset 17 034 - 17 034 -17 034 -0
4104 Ombygging NAV 38 410 1 178 102 -1 139 692 1 139 692 -0
4168 kontorer TUI,  barnevern og IT m.m. 1 773 909 - 1 773 909 -1 773 909 -0
4172 Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13 15 000 13 629 11 900 000 2 750 000 -1 371 14 648 629
4173 Kjøp gnr 7 bnr 902 Anjo bygget 166 852 - 166 852 -166 852 0



 

2153  Hanøy skole
Startdato:    2014 Sluttdato:  2019
Budsjettramme:    190 mill kr eks mva  Forbruk 12 mill kr  
Prognose: Prognose forprosjekt 16 mill 

som budsjett
 Fremdrift iht. plan
Fase forprosjekt 

   

Reguleringsplan vedtatt. 3 klager er til 
behandling.
Klar for anbud november 2016
Prosjektet er etter dette utsatt pga av 
budsjettvedtak. 
Det forutsettes at det innen skolestart høsten 
2016 er satt opp modulbygg som midlertidige 
klasserom. Dette er budsjettert med 12 mill kr.

  1145      Flytting kundetorg, og diverse ombygging
Startdato:  2015 ferdigstilt juni 2016 Forbruk  1,2 mill kr   
Budsjettramme:  5 mill kr Fase:  pågående 

arbeid
 

Prognose:  5 mill   
HR sine lokaler er ferdigstilt, Dokumentsenter 
er ferdigstilt. Kundetorg og politikerkontor 
ferdigstilt 27.04.16 NAV lunchrom på 
Kleppestø senter gjenstår.
 



2156  Kleppestø barneskole
Startdato:  2014 Sluttdato: 2020
Budsjettramme:  285 mill kr  Forbruk 18.2 mill kr

Forbruk modulbygg 
12 mill kr.

 

 Prognose  Det er i tillegg bevilget 12 
mill kr til modulbygg 
Prognose 13,3 mill
K sak 45-15

 Fase: anbud  

 
Det er ennå meget usikkert om de 25 mill kr som er satt av til konsekvenser av reg. 
plan vil holde. De økonomiske konsekvenser av reguleringsplan vil beregnes etter 2. 
gangs behandling.
Prosjektet var ute på anbud med tilbudsfrist 7 mars 2016. Tildeling av anbud innenfor 
totalbudsjett ble gjennomført 26.4.2016. Kontrakt kan skrives tidligst 6 mai, etter 
klagefrist.
 
Regulering: Ble 1. gangs behandlet april 2016.

Prosjekt 2151 Modulbygg med 2 klasserom er ferdigstilt og tatt i bruk april 2016.
Her er det 1,3 mill i ekstra kostnader ut over budsjett på kr 12 mill for ferdigstillelse av 
modulbygg. Dette pga av økte kostnader på omlegging av vei til naboer som ikke var 
forutsatt. 
 

2158  Haugland skole
Startdato:  2014 Sluttdato:  
Budsjettramme:  160 mill kr. Til utredning 

kr 0,5 mill
Forbruk 0,8 mill  

Prognose:  Fremdrift iht. plan:  

  Regulering er bestilt. Annet arbeid er satt på 
vent. Ingen endring pr. 25.4. 2016
 



2140  Tveit skole
Startdato:  2014 Sluttdato:1.1. 2019   
Budsjettramme:  218 mill kr Forbruk 18,8 mill kr  
Prognose:  228   
Det er gjennomført prekvalifiserings 
konkurranse.  Anbud var tenkt utsendt i april 
2016. Arbeidet med anbudsmateriale 
/prosjektering er forsinket. Forventet 
anbudsutsendelse i mai og oppstart 
byggearbeidet i november 2016.

Reguleringsplan er godkjent. 
Økte kostnader med prosjektering og arbeid i 
eksisterende bygg vil utgjøre 10 mill mer enn 
budsjett. Et mulig tiltak er å ikke utføre 
rehabilitering i eksisterende bygg, eller å ikke 
bygge råbygg 4 etg.
I forbindelse med anbud, vil 4 etg. tas med 
som opsjon i en evt. kontrakt, slik at det er en 
mulighet for å redusere kostnader dersom 
anbudssum er for høy.

2139     Florvåg skole 
Startdato:  2015 Forbruk 19 mill kr    
Budsjettramme:  223 mill  Fase: planlegging  
Prognose:    
Det er rapportert til utvalgene en beregning av 
infrastrukturkostnader på m1llom 90 og 100 
mill kr dersom vegtrase legges som planlagt i 
reg. plan. Detaljprosjektering og vurdering av 
de totale kostnadene kan ikke gjennomføres 
før vegtrase er valgt. Skolen er satt på vent i 
forbindelse med skolebruksplan/økonomiplan
 
Regulering: Forventet 1. gangs behandling 3. 
kvartal 2016
 

   2160      Modulbygg 2 Florvåg skole/
Startdato:  2015 ferdig stilt desember 

2015
Forbruk  12 mill  Paviljonger 

november2015
Budsjettramme:  Modulbygg 18 mill kr Fase: ferdig levert og 

tatt i bruk
 

Prognose:  12 mill   
   
Ferdigstilt.  Total forbruk 12 mill.  



Vurdering:

Ved å avslutte og lukke en del prosjekt som er avsluttet med overskudd, vil en kunne prioritere 
nye tiltak som å ta i bruk næringsbygget på Myrane til kommunale tjenester, ivareta økt 
kapasitetsbehov i voksenopplæringen og øke vedlikehold/oppgradering på skolene i Askøy uten 
å øke lånerammen/ investeringsbudsjettet i 2016.

Kleppestø,  ( 28.04.16)

Eystein Venneslan Ivar Ådlandsvik
Rådmann Kommunalsjef

 2532      Ravnanger Idrettspark tribunetak og rehabilitering av mur
Startdato:  2015 ferdigstilt juni 2016 Forbruk  1, mill kr   
Budsjettramme:  2 mill kr Fase:  pågående 

arbeid
 

Prognose:  2,5 mill   
 Arbeidet med mur som skled ut har vært 
utfordrende og det har medgått 1,2 mill kr
Tribunetak har vært på anbud og arbeidet 
startet 25.4 2016 med ferdigstillelse 30.6. NM 
friidrett arrangeres 29-31.7. 16. 
 


