

13.02.2020

Notat

Sak nr.

2020/1519-1

Til: Utvalg for teknikk og miljø, Formannskapet og Kommunestyret

Fra: Rådmannen

Prosjekt/forvaltningsrapport VA pr 31.12.2019

Prosjekt/forvaltningsrapport VA 31.desember 2019

Prosjektrapportering VA 31.12.2019.

VA har delt alle prosjekter inn i åtte hovedkategorier, jf kolonne 1 og 2. Det er utfra disse hovedkategoriene det er vedtatt investeringsbudsjett.

NB! Alle kronebeløp er oppgitt i 1000.

Vannsaken i sommer har resultert i omprioriteringer i investerings-prosjekter. Prosjektlederne har i stor grad hatt fokus på akutte driftstiltak, som er belastet driften.

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Besøksadresse:
Kundetorget, Rådhuset
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

www.askoy.kommune.no

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

Hoved prosjektnr		budsjett 2019	Brukt 2019	Ubrukt 2019	Brukt i Prosent	Overført fra 2018
4701	Askevann	58 900	2 051	56 849	3	0
4702	Høydebasseng vann	12 500	6 781	5 719	54	6 248
4703	VA Askøy sør trase vest	27 500	19 457	8 043	71	6 054
4704	VA Askøy sør trase midt	6 000	2 712	3 288	45	2 000
4705	VA Askøy sør trase øst	23 000	10 934	12 066	48	0
4706	VA Askøy sør andre VA tiltak	15 200	7 221	7 979	48	6 000
4707	SAHARA	10 000	574	9 426	6	242
4708	VA Askøy nord	1 000	0	1 000	0	0
	SUM	154 100	49 730	104 370	32	20 544

I 2019 ble følgende nye prosjekter startet på VA med investeringsmidler:

4706-28 Ombygging av ledningsnett ved Kleppe vannverk – Startet 16.10.2019 – Detaljprosjektering pågår. Ombyggingen skal øke sikkerheten i vannforsyningen etter at fjellbassengene på Øvre Kleppe er koblet ut.

4706-29 Overføringsledning fra Bergen Kommune – Startet 16.10.2019 – Utarbeiding av forprosjekt pågår, og dette skal opp til politisk behandling tentativt sommeren 2020.

Følgende prosjekt ble avsluttet i 2019:

4701-17 Riving av hytter i nedbørsfeltet – avsluttet innenfor budsjett.

Rapportering forvaltningsaker VA:

Hvor mange abonnenter som blir tilført på henholdsvis vann eller avløp, vil variere med hvilket område vi faktisk går inn og kartlegger.

Budsjett pr. 31. desember	Regnskap pr. 31. desember	Resultat
100 nye abonnenter VANN	88 nye abonnenter VANN	88 % VANN
100 nye abonnenter AVLØP	95 nye abonnenter AVLØP	95 % AVLØP

Det er pr. 31. desember 2019 behandlet 127 ordinære saker med tillatelse til tilknytting, samt sanering av slamavskillere. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 23 dager. Dette inkluderer tiden det tar å etterspørre og innhente manglende opplysninger.

I tillegg er det behandlet 95 sluttkontroller.

Antall innsynskrav via postmottak i 2019 er 289.

I tillegg kom det i en periode i sommer mange innsynskrav direkte på e-post til enkeltpersoner, utenom postmottak. Disse har vi ikke tallfestet.

Omfanget av arbeidet med innsynskravene har vært svært varierende.